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Defensie eilandbrug

Voorbereidende werkzaamheden
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Defensie eilandbrug

toekomstige situatie entree Defensie-eiland
- voorlopige impressie - '
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Defensie eilandbrug
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Voorbereidende
werkzaamheden

Impact op de omgeving




Voorbereidende werkzaamheden

« Kabels en leidingen vernieuwen en verleggen
= Verschillende locaties
=  Prins Hendrikkade
= Beatrixstraat
=  Wilhelminaweg
= Hinder voor verkeer
= Hinder voor bewoners en ondernemers
» Flankerende maatregelen
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Voorbereidende werkzaamheden
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Voorbereidende werkzaamheden
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Voorbereidende werkzaamheden
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Opdrachtgever: .
Legenda Wilhelminaweg te Woerden
Werkvak
Deze weg
is dicht
3 Tekeningnummer:
Kiim X e 121-04136-03
- Conflictere
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Voorbereidende werkzaamheden
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Voorbereidende werkzaamheden

Legenda

Werkvak
Bakens (ca. 90 m)

Getekend - M. Knopper [Datum + 27-10-2021
- A Kersbergen : 27-10-2021
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Planning

Balkenplanning
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Locatie nog niet bekend

Versi
Bacr en 121-04136-01

Oversteek 121-04136-02

Afsluiting 121-04136-03

Afsluiting

HDD 01 Boring Pr. Hendrikkade - Wilhelminaweg, 160mm 71 mtr

|kabeltrek 3 bundels 3x1x240 a1 I

| dichten seur |

raafwerk.

kabeltrek 1 bundel 3x1x230k
dichten seuf en strantwerk Stedin

Mantedtest 3 bundels 240 Alu
Manteltest 1 bundel 240 Alu

Manteren 6 stuks DI 3x1x24081u - 335 Cu/Golk
Monteren 1

Dichten werkgaten

3 stuks drempel n

owersteek Pr Hendrikkade. erkeersplan/omleidng
160 pve

opeuigen/graven trace woar woning nr 18 1/m 43
rooien 3 stuks vOp ms aanwezig

&Y vaar PVC 160,

oversteek
trekken LS 4150 (perc. 24 tm 44)
in kast 3769, thu veru 3x35€u/Gplk k

wrekken LS 4 x150 [perc.16 t/m 22)
aftijd am, thy very 3ISCu/Cplk

overzetten waningen, of geheel saneren T
definitief manteren 2 stuks 4x150, oude 3535

Aanwoeren zand en herstellen straatwerk

P

|rocien wop me aanwezig
2

Hendrikkade en roosen veruallen trunkkabel

afsluiter 522 aan de sijde ke

| Mazien op welke in station 6004 |

Afvaer materiaal en materieel
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Tjibbe Dijk]

Team Realisatie & Beheer]
Dijk.t@woerden.nl]
06-50295962]




