
november 2023 t/m eind maart 2024
Voorbereidende werkzaamheden:
• proefsleuven graven
• betonplaten verwijderen
• verbreden dam
• verkeersomleidingen 
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FASE 3 FASE 5

FASE 4 AFGEROND

midden april t/m eind juli
Bouw Centraalbrug en 
reconstructie kruispunt 

september t/m oktober
Aanleg fietsstraat en  
aanleg park

2 april t/m 12 april
Aanleg van tijdelijke 
omleidingsroutes

eind juli t/m september
Bouw kademuren en 
aanleggen straatwerk

29 juli t/m  
16 augustus

oktober/november

Planning bouw Centraalbrug


